

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月21日

計画の名称	富山県における総合的な土砂災害対策等の推進												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	富山県, 魚津市, 上市町, 富山市, 氷見市, 黒部市, 立山町, 入善町												
計画の目標	・災害から県土を保全し、県民の安全安心な暮らしを守るため、土砂災害を防ぐ、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の着実な整備を進めるとともに、警戒避難体制の整備などのソフト対策を進めます												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	27,271	A	26,750	B	0	C	63	D	458	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.23	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・土砂災害危険箇所を整備率を、33.4% (H27.3月末) から 34.8% にします。 土砂災害危険箇所を整備率	33%	%	34%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	石谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	下新川郡朝日町						250	-	
	A04-002	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	尾山大谷川通常砂防事業	渓流保全工	黒部市						400	-	
	A04-003	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	尾山通常砂防事業	砂防堰堤工	黒部市						70	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-004	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	下立沢通常砂防事業	砂防堰堤工	黒部市						160	-	
	A04-005	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	日尾谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	魚津市						280	-	
	A04-006	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	大沢谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	魚津市						250	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	大谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	魚津市						120	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-008	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	坪野二の谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	魚津市						270	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-009	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	西谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	滑川市						50	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-010	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	片地通常砂防事業	砂防堰堤工	中新川郡上市町						220	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-011	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	上坂谷通常砂防事業	砂防堰堤工	中新川郡上市町						220	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-012	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	水上谷通常砂防事業	砂防堰堤工	富山市						160	-	
		H28特化計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	白谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	富山市						250	-	
	A04-014	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	野積川通常砂防事業	砂防堰堤工	富山市						310	-	
	A04-015	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	京平通常砂防事業	砂防堰堤工	富山市						100	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-016	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	西明寺川通常砂防事業	砂防堰堤工	高岡市						180	-	
	A04-017	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	平田通常砂防事業	砂防堰堤工	高岡市						120	-	
	A04-018	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	五十里道重(2)通常砂防事業	砂防堰堤工	高岡市						15	-	
		H28特化計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	論田川通常砂防事業	渓流保全工	氷見市						200	-	
	A04-020	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	池谷内川通常砂防事業	砂防堰堤工	氷見市						130	-	
	A04-021	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	余川川通常砂防事業	渓流保全工	氷見市						180	-	
	A04-022	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	石戸前谷通常砂防事業	砂防堰堤工	氷見市						280	-	
	A04-023	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	泊谷通常砂防事業	砂防堰堤工	氷見市						160	-	
	A04-024	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	早借谷(2)通常砂防事業	砂防堰堤工	氷見市						40	-	
		H28特化計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	宮の谷内通常砂防事業	砂防堰堤工	氷見市						40	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-026	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	桑ヶ谷内通常砂防事業	砂防堰堤工	小矢部市						140	-	
	A04-027	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	茂佐谷通常砂防事業	砂防堰堤工	小矢部市						80	-	
	A04-028	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	小神坊谷通常砂防事業	砂防堰堤工	小矢部市						200	-	
		重要交通網																	
	A04-029	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	百瀬川通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						350	-	
	A04-030	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	打尾川通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						330	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-031	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	山田川通常砂防事業	山腹保全工	南砺市						230	-	
	A04-032	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	池川通常砂防事業	渓流保全工	南砺市						720	-	
	A04-033	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	大谷通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						50	-	
		H28特化計画に移行																	
	A04-034	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	大鋸屋大谷通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						230	-	
	A04-035	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	正谷通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						10	-	
		H29特化計画に移行																	
	A04-036	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	湯谷道無谷通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						130	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-037	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	太美谷通常砂防事業	砂防堰堤工	南砺市						500	-	
	A04-038	砂防	一般	富山県	直接	富山県	火山砂防	-	大岩川火山砂防事業	砂防堰堤工	中新川郡上市町						340	-	
	A04-039	砂防	一般	富山県	直接	富山県	火山砂防	-	雑穀谷火山砂防事業	砂防堰堤工	中新川郡立山町						840	-	
	A04-040	砂防	一般	富山県	直接	富山県	火山砂防	-	庚申谷火山砂防事業	砂防堰堤工	中新川郡立山町						250	-	
	A04-041	砂防	一般	富山県	直接	富山県	火山砂防	-	和田川火山砂防事業	砂防堰堤工	富山市						300	-	
	A04-042	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	内生谷西沢通常砂防事業	砂防堰堤工	黒部市						240	-	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-043	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	後谷(2)通常砂防事業	砂防堰堤工	小矢部市						170	-		
		重要交通網																		
	A04-044	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	二上(3)通常砂防事業	砂防堰堤工	高岡市						155	19.1	-	
		重要交通網																		
	A04-045	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	田川谷内川通常砂防事業	砂防堰堤工	小矢部市						260	4.3	-	
		重要交通網																		
	A04-046	砂防	一般	富山県	直接	富山県	火山砂防	-	小豆谷火山砂防事業	砂防堰堤工	中新川郡立山町						290	2.1	-	
		重要交通網																		
												小計						10,270		
	地すべり対策事業	A05-047	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	高畠地区地すべり対策事業	アンカー工	下新川郡朝日町						100	-	
重要交通網																				
A05-048		地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	岩崎地区地すべり対策事業	法面工、アンカー工	下新川郡朝日町						25	-		
重要交通網																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-049	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	北山地区地すべり対策事業	擁壁工、アンカー工	魚津市						300	-	
	A05-050	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	湯上地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	魚津市						200	-	
	A05-051	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	金山谷地区地すべり対策事業	擁壁工、横ボーリング工	魚津市						450	-	
	A05-052	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	田蔵地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	中新川郡上市町						120	-	
	A05-053	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	目桑地区地すべり対策事業	法面工、横ボーリング工	中新川郡立山町						200	-	
	A05-054	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	栃折地区地すべり対策事業	集水井工、床固工	富山市						120	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-055	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	青根地区地すべり対策事業	横ポーリング工、法面工	富山市						250	-	
	A05-056	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	諏訪町地区地すべり対策事業	横ポーリング工、法面工	富山市						200	-	
	A05-057	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	沢連地区地すべり対策事業	横ポーリング工、水路工	富山市						150	-	
	A05-058	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	北山地区地すべり対策事業	アンカー工、横ポーリング工	富山市						280	-	
	A05-059	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	湯地区地すべり対策事業	横ポーリング工、水路工	富山市						250	-	
	A05-060	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	大瀬谷地区地すべり対策事業	集水井工、横ポーリング工	富山市						300	-	
	A05-061	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	水須地区地すべり対策事業	集水井工、横ポーリング工	富山市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-062	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	頭川地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	高岡市						250	-	
	A05-063	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	胡桃地区地すべり対策事業	排土工、押え盛土工、法面工	氷見市						300	-	
	A05-064	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	坪池地区地すべり対策事業	横ボーリング工	氷見市						150	-	
	A05-065	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	論田熊無地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	氷見市						200	-	
	A05-066	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	鞍骨地区地すべり対策事業	横ボーリング工、水路工	氷見市						120	-	
	A05-067	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	懸札地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	氷見市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-068	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	柿谷地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	氷見市						150	-	
	A05-069	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	坪野地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	小矢部市						250	-	
	A05-070	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	柱尾地区地すべり対策事業	横ボーリング工、押え盛土工	砺波市						50	-	
	A05-071	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	落シ地区地すべり対策事業	集水井工	砺波市						150	-	
	A05-072	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	前山地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	砺波市						100	-	
	A05-073	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	利賀地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	南砺市						100	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地すべり対策事業	A05-074	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	大島地区地すべり対策事業	集水井工、横ボーリング工	南砺市						180	-	
											小計						5,095		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-075	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	蛭谷(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工	下新川郡朝日町						115	-	
			受益者負担金含む																
	A06-076	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	朴谷地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工	黒部市						150	-	
			受益者負担金含む																
	A06-077	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	布施爪(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工	魚津市						100	-	
			受益者負担金含む																
	A06-078	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	栃津(2)(3)急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工、法面工	中新川郡立山町						250	-	
			受益者負担金含む																
A06-079	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	西新町地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工、法面工	富山市						120	-		
		H28特化計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-080	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	諏訪町地区急傾斜地崩壊 対策事業	法面工	富山市						250	-	
		受益者負担金含む																	
A06-081	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	五位(2)地区急傾斜地崩壊 対策事業	重力式擁壁工	高岡市							174	-	
	受益者負担金含む																		
A06-082	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	下向田地区急傾斜地崩壊 対策事業	法面工	高岡市							160	-	
	受益者負担金含む																		
A06-083	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	谷屋(2)地区急傾斜地崩壊 対策事業	杭工、法面工	氷見市							100	-	
	受益者負担金含む																		
A06-084	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小杉(2)地区急傾斜地崩壊 対策事業	法面工	氷見市							90	-	
	H28特化計画に移行																		
A06-085	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	神代(1)地区急傾斜地崩壊 対策事業	法面工	氷見市							266	-	
	受益者負担金含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-086	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	園(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	氷見市						500	-	
		受益者負担金含む																	
急傾斜	A06-087	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小牧地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	砺波市						70	-	
		受益者負担金含む																	
急傾斜	A06-088	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小二又地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工	南砺市						120	-	
		受益者負担金含む																	
急傾斜	A06-089	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	来栖(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	南砺市						80	-	
		受益者負担金含む																	
急傾斜	A06-090	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	下梨(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工	南砺市						120	-	
		受益者負担金含む																	
急傾斜	A06-091	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	大崩島地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工	南砺市						100	-	
		受益者負担金含む																	



A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-092	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	本江地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	滑川市						505	-	
		受益者負担金含む																	
	A06-093	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小境(1)(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	氷見市						300	-	
		受益者負担金含む																	
	A06-094	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	明日(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防止柵工	黒部市						250	-	
		受益者負担金含む																	
	A06-095	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	神代(1)地区その2急傾斜地崩壊対策事業	法面工	氷見市						200	-	
		受益者負担金含む																	
											小計						4,020		
その他総合的な治水事業	A08-096	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域山田川ほか砂防事業	流木捕捉工	南砺市						160	-	
		受益者負担金含む																	
	A08-097	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	黒部川圏域緊急改築事業(砂防:水上谷川外)	砂防堰堤工改修	下新川郡朝日町ほか						50	-	
		H28特化計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-098	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	常願寺川圏域緊急改築事業(砂防:中ノ谷川外)	砂防堰堤工改修	中新川郡立山町ほか						70	-	
		H28特化計画に移行																	
	A08-099	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	神通川圏域緊急改築事業(砂防:長谷谷川外)	砂防堰堤工改修	富山市ほか						50	-	
		H28特化計画に移行																	
	A08-100	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	庄川圏域緊急改築事業(砂防:新屋小谷外)	砂防堰堤工改修	南砺市ほか						50	-	
		H28特化計画に移行																	
	A08-101	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小矢部川圏域緊急改築事業(砂防:堂原川外)	砂防堰堤工改修	氷見市ほか						60	-	
		H28特化計画に移行																	
	A08-102	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	情報・砂防等	-	情報共有システム整備事業	情報共有	富山市ほか						140	-	
		H28特化計画に移行																	
	A08-103	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	情報・砂防等	-	情報基盤総合整備事業	情報基盤	富山市ほか						350	-	
		H28特化計画に移行																	
	A08-104	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	長寿命化計画策定事業	長寿命化策定	富山市ほか						70	-	
		H28特化計画に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-105	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域浄ヶ谷内砂防事業	砂防堰堤工	高岡市						100	-	
	A08-106	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	氷見市ほか						0	-	
	A08-107	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	庄川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	砺波市、南砺市						0	-	
A08-108	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	常願寺川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	立山町、上市町						0	-		
A08-109	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	常願寺川圏域座主坊地区地すべり対策事業	集水井工	中新川郡立山町						180	-		
A08-110	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	黒部川圏域緊急改築事業(地すべり:笹川地区ほか)	集水井工、横ポーリング工	下新川郡朝日町ほか						60	-		
H28特化計画に移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-111	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	常願寺川圏域緊急改築事業(地すべり:黒川地区)	集水井工、横ボーリング工	中新川郡上市町						50	-		
		H28特化計画に移行																		
	A08-112	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	神通川圏域緊急改築事業(地すべり:白井谷地区)	集水井工、横ボーリング工	富山市						50	-		
		H28特化計画に移行																		
	A08-113	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小矢部川圏域緊急改築事業(地すべり:長坂地区)	集水井工、横ボーリング工	氷見市						50	-		
		H28特化計画に移行																		
	A08-114	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小矢部川圏域緊急改築事業その2(地すべり:一勿地区ほか)	集水井工、横ボーリング工	氷見市ほか						60	-		
		H28特化計画に移行																		
	A08-115	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	常願寺川圏域大松地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	中新川郡上市町						300	-		
		受益者負担金含む																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水事業	A08-116	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域東海老坂(4) (5)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工、法枠工	高岡市						100		-	
		H28特化計画に移行																		
	A08-117	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域城光寺(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	高岡市							160		-
		受益者負担金含む																		
	A08-118	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域惣領(5)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工、法面工	氷見市							100		-
		H28特化計画に移行																		
	A08-119	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	砂防等	-	小矢部川圏域朝日丘(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工、法面工	氷見市							150		-
		H28特化計画に移行																		
	A08-120	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	神通川圏域上ヶ島地区雪崩対策事業	雪崩予防柵工	富山市							150		-
A08-121	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	庄川圏域細島地区雪崩対策事業	減勢工	南砺市							45		-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-122	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	黒部川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(前東城地区ほか)	擁壁工改修	魚津市ほか						150		-
		H25特化計画に移行																	
	A08-123	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	常願寺川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(極楽寺地区ほか)	擁壁工改修	中新川郡上市町ほか						50		-
		H28特化計画に移行																	
	A08-124	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	神通川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(今町地区ほか)	擁壁工改修、法面工改修	富山市ほか						100		-
		H28特化計画に移行																	
	A08-125	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小矢部川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(坂津地区ほか)	法面工改修、擁壁工改修	氷見市ほか						100		-
		H28特化計画に移行																	
											小計						2,955		
	砂防事業	A04-126	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	谷内谷通常砂防事業	渓流保全工	南砺市						500	1.5

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-127	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	内山通常砂防事業	砂防堰堤工	小矢部市						250	1.4	-	
	A04-128	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	浦谷川通常砂防事業	渓流保全工	魚津市						200	9.5	-	
	A04-129	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	下嵐谷通常砂防事業	砂防堰堤工	立山町						250	2.0	-	
												小計						1,200		
地すべり対策事業	A05-130	地すべり	一般	富山県	直接	富山県	-	-	岩崎地区地すべり対策事業	法面工、アンカー工	下新川郡朝日町						75		-	
												小計						75		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-131	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	金山谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	魚津市						200	1.6	-	
		受益者負担金含む																		





A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						100			
その他総合的な治水事業	A08-136	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	庄川圏域3総合流域防災事業(砂防)	流木止工、堰堤機能増進	南砺市ほか						250	-		
	A08-137	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	黒部川圏域4総合流域防災事業(砂防)	流木止工	黒部市ほか						300	-		
	A08-138	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	小矢部川圏域3総合流域防災事業(砂防)	流木止工、渓流保全工	高岡市ほか						200	-		
	A08-139	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	長寿命化計画改定事業(砂防)	長寿命化計画改定	富山市ほか						500	-		
	A08-140	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	長寿命化計画改定事業(地すべり)	長寿命化計画改定	富山市ほか						500	-		
A08-141	総合治水	一般	富山県	直接	富山県	-	-	長寿命化計画改定事業(急傾斜)	長寿命化計画改定	富山市ほか						500	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況				
												H27	H28	H29	H30	H31							
											小計							2,250					
砂防事業	A04-142	砂防	一般	富山県	直接	富山県	通常砂防	-	埴生(1)	砂防堰堤工	小矢部市							50	16.7	-			
											小計							50					
急傾斜地崩壊対策事業	A06-143	急傾斜	一般	富山県	直接	富山県	-	-	金屋(4)急傾斜地崩壊対策事業	重力式擁壁工、法面工	砺波市庄川町金屋							10	2.05	-			
											小計							10					
											合計							26,750					

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-001	砂防	一般	魚津市	直接	魚津市	-	-	土砂災害ハザードマップ作成事業	土砂災害警戒区域のハザードマップの作成	魚津市						3	-		
		土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																		
	C04-002	砂防	一般	上市町	直接	上市町	-	-	土砂災害ハザードマップ作成事業	土砂災害警戒区域のハザードマップの作成	中新川郡上市町							10	-	
		土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																		
	C04-003	砂防	一般	富山市	直接	富山市	-	-	土砂災害ハザードマップ作成事業	土砂災害警戒区域等のハザードマップの作成	富山市							10	-	
		土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																		
C04-004	砂防	一般	水見市	直接	水見市	-	-	土砂災害ハザードマップ作成事業	土砂災害警戒区域のハザードマップの作成	水見市							14	-		
	土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																			
C04-005	砂防	一般	富山県	直接	富山県	-	-	土砂災害に対する地域防災力の向上事業	防災知識の普及や警戒避難態勢の整備等の推進	富山市ほか							3	-		
	防災知識の普及や、警戒避難体制整備の促進等を推進することにより、被害の軽減を図る																			
C04-006	砂防	一般	富山県	直接	富山県	-	-	立山カルデラ魅力再発見事業	安政大災害以降建設された砂防施設の調査	立山町ほか							15	-		
	過去の優れた砂防技術やその果たしてきた役割を未来に伝承し、土砂災害対策への備えに対する住民意識を高めることにより、被害の軽減を図る。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	C04-007	砂防	一般	黒部市	直接	黒部市	-	-	土砂災害ハザードマップ 作成事業	土砂災害警戒区域のハザード マップの作成	黒部市						3		-	
		土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																		
	C04-008	砂防	一般	立山町	直接	立山町	-	-	土砂災害ハザードマップ 作成事業	土砂災害警戒区域のハザード マップの作成	立山町						3		-	
		土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																		
	C04-009	砂防	一般	入善町	直接	入善町	-	-	土砂災害ハザードマップ 作成事業	土砂災害警戒区域のハザード マップの作成	入善町						2		-	
		土砂災害の被害想定区域や避難路等の情報を公表することにより、災害時における住民の適切な対応を促し被害の軽減を図る																		
												小計						63		
												合計						63		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	富山県	間接	氷見市	-	-	氷見市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.50km2	氷見市						208	-			
	基幹事業（A08-106）の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を登録しておくことで、事業の円滑な実施を図り、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
	D17-002	地籍整備	一般	富山県	間接	砺波市	-	-	砺波市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.15km2	砺波市						66	-			
	基幹事業（A08-107）の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を登録しておくことで、事業の円滑な実施を図り、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
	D17-003	地籍整備	一般	富山県	間接	南砺市	-	-	南砺市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.51km2	南砺市						120	-			
基幹事業（A08-106,107）の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を登録しておくことで、事業の円滑な実施を図り、被災した場合の復旧の円滑化を図る																					
D17-004	地籍整備	一般	富山県	間接	上市町	-	-	上市町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.57km2	上市町						27	-				
基幹事業（A08-108）の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を登録しておくことで、事業の円滑な実施を図り、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																					
D17-005	地籍整備	一般	富山県	間接	立山町	-	-	立山町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.84km2	立山町						37	-				
基幹事業（A08-108）の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を登録しておくことで、事業の円滑な実施を図り、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																					
											小計						458				
											合計						458				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 富山県土木部砂防課	事後評価の実施時期 令和3年12月
	公表の方法 富山県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	県内の砂防関係施設整備が順調に進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、災害から県土を保全し、県民の安全安心な暮らしを守るため、土砂災害を防ぐ砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等の着実な整備を進めるとともに、警戒避難体制の整備等のソフト対策を進める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	34%	防災対策事業等の着実な進捗により、目標を上回る結果となった。
	最終 実績値	35%	

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

