

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月26日

計画の名称	通学路の要対策箇所における安全対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	富山県,黒部市,入善町,朝日町,射水市,上市町,舟橋村												
計画の目標	通学路交通安全プログラムに基づいて、歩行空間の確保など通学路の安全対策を推進し、通学児童や県民が安心して暮らすことのできるまちづくりを行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	24,338	A	24,338	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	通学路交通安全プログラムにおいて抽出された対策箇所のうち、県管理道路における対策率を0%から50%へ上昇させる。 通学路交通安全プログラムで抽出された要対策箇所の対策率（%） （対策済み整備延長） / （要対策箇所の総整備延長）	0%	25%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)415号 谷屋~大野	拡幅整備 3.60km	氷見市						1,300	-	
	A01-002	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)砺波小矢部線 野 寺~鷺島	拡幅整備 1.10km	小矢部市						1,100	-	
	A01-003	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)471号 野尻~本江	拡幅整備 0.30km	南砺市						130	-	
	A01-004	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	交安	(主)富山上市線 竹内	拡幅整備 0.53km	舟橋村						125	-	
	A01-005	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)北高木新富町線 紺屋島	現道拡幅 0.30km	砺波市						95	-	
	A01-006	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)滑川上市線 下梅 沢	現道拡幅 0.66km	滑川市						270	-	
	A01-007	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)高岡氷見線 田江	現道拡幅 0.22km	氷見市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)新湊庄川線 安川	交差点改良 0.16km	砺波市						120	-	
	A01-009	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)金沢井波線 田中	交差点改良 0.20km	南砺市						250	-	
	A01-010	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)立山水橋線 二ツ 塚~浦田	現道拡幅 0.60km	立山町						140	-	
	A01-011	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)黒川滑川線 下島	現道拡幅 0.18km	滑川市						250	-	
	A01-012	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)小矢部津幡線 横 谷	拡幅整備 0.6km	小矢部市						160	-	
	A01-013	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)福光福岡線 興法 寺	拡幅整備 0.69km	小矢部市						290	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)本町高木出線 苗 加	拡幅整備 0.13km	砺波市						195	-	
	A01-015	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村 道	改築	(他)西町両瀬線ほか7路 線	拡幅整備 1.00km	黒部市						150	-	
	A01-016	道路	一般	入善町	直接	入善町	市町村 道	交安	(1)東狐五郎八線 東 狐	拡幅整備 0.70km	入善町						560	-	
	A01-017	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村 道	交安	(2)沼保横尾線 沼保	拡幅整備 0.26km	朝日町						60	-	
	A01-018	街路	一般	黒部市	直接	黒部市	S街路	改築	(都)前沢植木線	現道拡幅 0.7km	黒部市						269	-	
	A01-019	街路	一般	黒部市	直接	黒部市	区画	改築	三日市保育所周辺地区(都)黒部宇奈月線外)	区画整理 31.3ha	黒部市						1,477	-	
A01-020	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)415号 雨晴拡幅	拡幅整備 0.25km	高岡市						150	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-021	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)472号 青井谷	拡幅整備 0.47km	射水市						200	-	
	A01-022	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)高岡氷見線 久目 ~日詰	拡幅整備 0.53km	氷見市						250	-	
	A01-023	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山環状線 堀	交差点改良 0.4km	富山市						415	-	
	A01-024	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山大沢野線 本 郷町3区	交差点改良 0.43km	富山市						200	-	
	A01-025	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山八尾線 婦中 町広田	拡幅整備 0.72km	富山市						278	-	
	A01-026	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)三箇吉島線 横枕 ~袋	拡幅整備 0.74km	魚津市						200	-	
	A01-027	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山立山魚津線 郷柿沢	拡幅整備 1.48km	上市町						280	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-028	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)小杉桐山線 桐山	拡幅整備 0.27km	入善町						1,200	-	
	A01-029	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)三箇吉島線 吉島 ~ 六郎丸	拡幅整備 0.58km	魚津市						330	-	
	A01-030	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)東猪谷富山線 上 野(1期)	拡幅整備 0.54km	富山市						250	-	
	A01-031	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)能町停車場線 能 町	現道拡幅 0.21km	高岡市						320	-	
	A01-032	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)高岡庄川線 戸出 春日	現道拡幅 1.04km	高岡市						200	-	
	A01-033	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山立山魚津線 寺町	拡幅整備 0.41km	滑川市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-034	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)八幡田稲荷線 米 田町横断歩道橋	横断歩道橋 1橋	富山市						100	-	
	A01-035	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 入膳	拡幅整備 0.20km	入善町						290	-	
	A01-036	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)415号 雨晴拡 幅2期	拡幅整備0.2km	高岡市						150	-	
	A01-037	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)滑川自然公園線 安田~田林	拡幅整備 0.46km	滑川市						240	-	
	A01-038	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)金山谷田方町線 湯上	拡幅整備 0.77km	魚津市						340	-	
	A01-039	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)黒部宇奈月線 荻 生	拡幅整備 2.40km	黒部市						120	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-040	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)新湊庄川線 上中 野	拡幅整備0.25km	砺波市						97	-	
	A01-041	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)304号 荒木~ 吉江野	拡幅整備0.4km	南砺市						890	-	
	A01-042	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)戸出高岡線 辻	拡幅整備 0.25km	高岡市						290	-	
	A01-043	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)坪野小矢部線 三 郎丸	拡幅整備 0.25km	砺波市						120	-	
	A01-044	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)359号 平桜	交差点改良 0.24km	小矢部市						280	-	
	A01-045	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善宇奈月線 上 村	拡幅整備 0.53km	入善町						290	-	
	A01-046	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)黒部朝日公園線 中沢	拡幅整備 0.72km	入善町						290	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-047	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)砺波小矢部線 神 島~狐島	拡幅整備 0.65km	砺波市						300	-		
	A01-048	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)砺波福光線 苗加	拡幅整備 0.56km	砺波市							300	-	
	A01-049	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)立山山田線 牧田 ~青柳新	交差点改良 0.49km	富山市							351	-	
	A01-050	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)砺波福光線 下吉 江	拡幅整備 0.6km	南砺市							500	-	
	A01-051	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)新湊庄川線 島	拡幅整備 0.32km	射水市							140	-	
	A01-052	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 元屋 敷~宮崎	拡幅整備 0.4km	朝日町							310	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-053	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)石田前沢線 牧野	拡幅整備 0.24km	黒部市						200	-	
	A01-054	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)金山古黒部線 窪田	拡幅整備 1.0km	朝日町						290	-	
	A01-055	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村 道	改築	(他)西町両瀬線 若栗	拡幅整備 0.20km	黒部市						36	-	
	A01-056	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村 道	改築	(他)若栗21号線 若栗	拡幅整備 0.29km	黒部市						81	-	
	A01-057	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村 道	改築	(他)生地中新線 大布施	拡幅整備 0.19km	黒部市						27	-	
	A01-058	道路	一般	射水市	直接	射水市	市町村 道	交安	(1)大門針原線 二口	歩道拡幅 1.1km	射水市						233	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-059	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村道	交安	(他)和合・柿沢線 和合～柿沢	自転車歩行車道整備 1.80km	上市町						182	-	
	A01-060	道路	一般	入善町	直接	入善町	市町村道	交安	(他)上原上村国道線上野	拡幅整備 0.75km	入善町						350	-	
	A01-061	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村道	改築	(他)殿町細野線 細野ほか	拡幅整備 0.6km	朝日町						210	-	
	A01-062	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(一)八町大門線 小島	拡幅整備 0.10km	射水市						280	-	
	A01-063	街路	一般	射水市	直接	射水市	S街路	改築	(都)駅前線	拡幅整備 0.3km	射水市						688	-	
	A01-064	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(主)富山環状線 太田南町～本郷町	交差点改良 0.47km	富山市						295	-	
	A01-065	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村道	改築	(他)新堂中新線 新堂～中新	拡幅整備 2.3km	黒部市						180	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-066	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)千里八尾線 婦中 町千里	拡幅整備 0.7km	富山市						284	-		
	A01-067	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)小矢部伏木港線 福岡町上野	拡幅整備 1.1km	高岡市						290	-		
	A01-068	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村 道	交安	(他)東江上田園線 東 江上~中江上	拡幅整備 0.3km	上市町						150	-		
	A01-069	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村 道	交安	(他)文化体育センター 線 南保町	現道拡幅 1.0km	朝日町						77	-		
	A01-070	道路	一般	舟橋村	直接	舟橋村	市町村 道	交安	(他)東芦原舟橋駅線 竹内	拡幅整備 0.16km	舟橋村						72	-		
	A01-071	道路	一般	舟橋村	直接	舟橋村	市町村 道	交安	(他)古海老江銚ノ木線 古海老江ほか	拡幅整備 0.26km	舟橋村						97	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-072	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山立山公園線 田添	拡幅整備 0.39km	立山町						290	-	
	A01-073	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)小摺戸芦崎線 東 狐	拡幅整備 0.21km	入善町						170	-	
	A01-074	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)伏木港線 伏木中 央町～伏木湊町	拡幅整備 0.1km	高岡市						100	-	
	A01-075	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)立山山田線 八尾 町黒田	拡幅整備 1.00km	富山市						285	-	
	A01-076	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山上市線 舟橋	拡幅整備 0.2km	舟橋村						150	-	
	A01-077	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村 道	改築	(他)六天飛驒線 村椿	拡幅整備 0.9km	黒部市						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-078	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村道	改築	(他)沓掛荻生線 荻生	拡幅整備 0.4km	黒部市						14	-	
	A01-079	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村道	交安	(2)若杉新・放土ヶ瀬線 放土ヶ瀬～上荒又	歩行者道整備 1.30km	上市町						200	-	
	A01-080	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(主)富山上市線 水橋 開発	拡幅整備 0.6km	富山市						550	-	
	A01-081	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)359号ほか 婦 中町速星ほか	未就学児等交通安全対策 1 2箇所	富山市ほか						40	-	
	A01-082	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(一)富山滑川魚津線ほ か 大光寺ほか	未就学児等交通安全対策 5 3箇所	魚津市ほか						74	-	
	A01-083	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	市町村道	改築	(他)植木中新2号線ほ か(黒部市一円)	未就学児等安全対策	黒部市						16	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-084	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)東猪谷富山線 上野	拡幅整備 0.38km	富山市						295	-	
	A01-085	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)舟見入膳線 小杉	拡幅整備 0.5km	入善町						300	-	
	A01-086	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)藤森岡線 和沢～野寺	拡幅整備 0.68km	小矢部市						300	-	
	A01-087	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)新湊庄川線 頼成	拡幅整備 0.63km	砺波市						290	-	
	A01-088	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)氷見惣領志雄線 川尻～飯久保	バイパス整備 1.5km	氷見市						400	-	
												小計						24,338	
												合計						24,338	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部道路課

事後評価の実施時期

令和4年8月

公表の方法

富山県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

通学路の要対策箇所については目標値を上回る対策率向上を達成し、通学路の安全確保に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	通学路交通安全プログラムで抽出された要対策箇所の対策率	
	最終目標値	50%
	最終実績値	70%
		補正予算等の活用により、想定よりも整備が促進された。