

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月01日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 富山県における総合的な土砂災害対策等の推進（重点） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和02年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 富山県 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | ・災害から県土を保全し、県民の安全安心な暮らしを守るため、土砂災害を防ぐ、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の着実な整備を進めるとともに、長寿命化計画などのソフト対策を進めます。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 11,822 | A | 11,822 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 (H30末) | 最終目標値 (H32末) |
| 1 | ・24時間滞在型の要配慮者利用施設、防災拠点、集落(人家50戸以上)に影響を与える土砂災害のおそれのある箇所を整備率を31%(H28当初)から38%(H32末)とする。 1) 対策工事が概成した24時間滞在型の要配慮者利用施設、防災拠点、集落を抱える土砂災害のおそれのある箇所を整備率 対策工事が概成した土砂災害のおそれのある箇所数 / 土砂災害のおそれのある対象箇所数 | 31% | % | 38% |
| 2 | ・砂防施設等の長寿命化計画の策定率を0%(H28当初)から100%(H32末)とする。 2) 砂防施設等の長寿命化計画の策定率 長寿命化計画を策定した施設数 / 長寿命化計画の策定が必要な対象施設数 | 0% | % | 100% |
| 3 | ・老朽化の状況等の緊急点検結果を踏まえた砂防施設等の緊急改築事業の整備率を3%(H28当初)から100%(H32末)とする。 3) 緊急改築事業の整備率 対策工事が完成した箇所数 / 緊急点検結果を踏まえた緊急改築事業が必要な対象箇所数 | 3% | % | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防事業 | A04-001 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 尾山通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 黒部市 | | | | | | 170 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-002 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 大谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 魚津市 | | | | | | 260 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-003 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 西谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 滑川市 | | | | | | 560 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-004 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 京平通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 富山市 | | | | | | 130 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-005 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 五十里道重(2)通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 高岡市 | | | | | | 70 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-006 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 伏木一宮(2)通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 高岡市 | | | | | | 170 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防事業 | A04-007 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 早借谷(2)通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 氷見市 | | | | | | 80 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-008 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 宮の谷内通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 氷見市 | | | | | | 100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-009 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 大谷通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 南砺市 | | | | | | 120 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-010 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 正谷 | 砂防堰堤工 | 南砺市 | | | | | | 130 | - | |
| | | H29特化計画に移行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-011 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 下横尾谷 | 砂防堰堤工 | 朝日町 | | | | | | 250 | 8.3 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-012 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 山崎谷 | 砂防堰堤工 | 氷見市 | | | | | | 150 | 6.1 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | 2,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-013 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域緊急改築事業 (砂防:水上谷川外) | 砂防堰堤工改修 | 下新川郡朝日町 ほか | | | | | | 250 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-014 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 常願寺川圏域緊急改築事業 (砂防:中ノ谷川外) | 砂防堰堤工改修 | 中新川郡立山町 ほか | | | | | | 120 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-015 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域緊急改築事業 (砂防:長谷谷川外) | 砂防堰堤工改修 | 富山市ほか | | | | | | 160 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-016 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 庄川圏域緊急改築事業 (砂防:新屋小谷外) | 砂防堰堤工改修 | 南砺市ほか | | | | | | 292 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-017 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域緊急改築事業 (砂防:堂原川外) | 砂防堰堤工改修 | 氷見市ほか | | | | | | 243 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-018 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 長寿命化計画策定事業 | 長寿命化策定 | 富山市ほか | | | | | | 900 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-019 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域2緊急改築事業 (砂防:布施川外) | 砂防堰堤工改修 | 黒部市 | | | | | | 290 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水 事業 | A08-020 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域緊急改築事業 （地すべり：笹川地区ほ か） | 集水井工、横ボーリング工 | 下新川郡朝日町 ほか | | | | | | 200 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-021 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 常願寺川圏域緊急改築事 業（地すべり：黒川地区 ） | 集水井工、横ボーリング工 | 中新川郡上市町 | | | | | | 150 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-022 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域緊急改築事業 （地すべり：白井谷地区 ） | 集水井工、横ボーリング工 | 富山市 | | | | | | 150 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-023 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域緊急改築事 業（地すべり：長坂地区 ） | 集水井工、横ボーリング工 | 氷見市 | | | | | | 50 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-024 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域緊急改築事 業その2（地すべり：一 勿地区ほか） | 集水井工、横ボーリング工 | 氷見市ほか | | | | | | 300 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|----------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-025 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域東海老坂(4) (5)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 重力式擁壁、法枠工 | 高岡市 | | | | | | 100 | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-026 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域惣領(5)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 重力式擁壁、法面工 | 氷見市 | | | | | | 150 | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-027 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域朝日丘(1)(2)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 重力式擁壁工、法面工 | 氷見市 | | | | | | 300 | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-028 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(前東城地区ほか) | 擁壁工改修 | 魚津市ほか | | | | | | 400 | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-029 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 常願寺川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(極楽寺地区ほか) | 擁壁工改修 | 中新川郡上市町ほか | | | | | | 120 | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|----------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-030 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(今町地区ほか) | 擁壁工改修、法面工改修 | 富山市ほか | | | | | | 288 | | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-031 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(坂津地区ほか) | 法面工改修、擁壁工改修 | 氷見市ほか | | | | | | 290 | | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 4,753 | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | A06-032 | 急傾斜 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 西新町地区急傾斜地崩壊対策事業 | 重力式擁壁工 | 富山市 | | | | | | 400 | | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A06-033 | 急傾斜 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小杉(2)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 法面工 | 氷見市 | | | | | | 170 | | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|----------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防事業 | A04-034 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 西上谷通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 富山市 | | | | | | 250 | 14.0 | - |
| | A04-035 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 山川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 高岡市 | | | | | | 150 | 3.2 | - |
| | A04-036 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 寺谷敷谷川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 黒部市 | | | | | | 250 | 5.6 | - |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 650 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-037 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域3緊急改築事業(砂防、地すべり) | 砂防堰堤工改修、横ボーリング工 | 朝日町 | | | | | | 290 | | - |
| | A08-038 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業(中障地区) | 擁壁工改修 | 黒部市 | | | | | | 290 | | - |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|----------|----------|------|------|------|-----|-----|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-039 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 黒部川圏域3緊急改築事業(急傾斜) | 擁壁工等 | 魚津市ほか | | | | | | 343 | - | |
| | | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A08-040 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 常願寺川圏域2緊急改築事業(急傾斜) | 擁壁工等 | 立山町ほか | | | | | | 150 | - | | |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A08-041 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域2緊急改築事業(急傾斜) | 擁壁工等 | 富山市ほか | | | | | | 95 | - | | |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A08-042 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域2緊急改築事業(急傾斜) | 擁壁工等 | 水見市ほか | | | | | | 160 | - | | |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A08-043 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 常願寺川圏域2緊急改築事業(砂防、地すべり) | 砂防堰堤工改修、横ポーリング工 | 上市町ほか | | | | | | 300 | - | | |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A08-044 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域2緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 富山市 | | | | | | 300 | - | | |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-045 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域2緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 小矢部市ほか | | | | | | 300 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-046 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 庄川圏域2緊急改築事業(砂防、地すべり) | 砂防堰堤工改修、横ボーリング工、水路工 | 南砺市ほか | | | | | | 300 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-047 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域2緊急改築事業(地すべり) | 集水井工、横ボーリング工 | 富山市 | | | | | | 120 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-048 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小矢部川圏域3緊急改築事業(地すべり) | 集水井工、横ボーリング工 | 氷見市ほか | | | | | | 175 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 2,823 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | A06-049 | 急傾斜 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 伏木一宮地区急傾斜地崩壊対策事業 | 法枠工 | 高岡市 | | | | | | 100 | 16.82 | |
| | 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A06-050 | 急傾斜 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 中ノ口(4)(5)地区急傾斜地崩壊対策事業 | 法面工 | 黒部市 | | | | | | 100 | 3.71 | |
| 受益者負担金含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 200 | | | |
| 砂防事業 | A04-051 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 西大谷左支川通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 南砺市 | | | | | | 250 | 25.0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A04-052 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 埴生(2)通常砂防事業 | 砂防堰堤工 | 小矢部市 | | | | | | | 271 | 21.1 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 521 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-053 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 第1号堰堤(牛首谷川)緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 富山市 | | | | | | 25 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-054 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 清水谷堰堤緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 富山市 | | | | | | | 25 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A08-055 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 小又1号堰堤緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 上市町 | | | | | | | 15 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-056 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 福平3号堰堤緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 黒部市 | | | | | | 20 | - | |
| | A08-057 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 細島砂防ダム緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 南砺市 | | | | | | 10 | - | |
| | A08-058 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 悪瀬谷阿別当堰堤緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤工改修 | 南砺市 | | | | | | 10 | - | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防事業 | A04-059 | 砂防 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | 通常砂防 | - | 西海老坂(1) | 砂防堰堤工 | 高岡市 | | | | | | 5 | 14.6 | - |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合的な治水事業 | A08-060 | 総合治水 | 一般 | 富山県 | 直接 | 富山県 | - | - | 神通川圏域3緊急改築事業(砂防) | 砂防堰堤改築工 | 富山市 | | | | | | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|--------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | 11,822 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部砂防課

事後評価の実施時期

令和5年3月

公表の方法

富山県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

県内の砂防関係施設整備が順調に進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、県民の安全安心な暮らしを守るため、土砂災害を防ぐ砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊対策施設の着実な整備を進める。

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-----------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 38% |
| | 最終実績値 | 38% |
| 2 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| 3 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |