
資料５ 

富山県水道ビジョン策定に向けたスケジュール（予定） 

 

年月 内容 

令和６年４～９月 富山県水道ビジョン骨子の検討 

    10月 第１回富山県水道ビジョン検討会 

    11～12月 水道行政の現状と課題等の検討 

 ・第１章 富山県水道ビジョンの策定 

 ・第２章 一般概況 

 ・第３章 圏域区分の設定 

 ・第４章 水道の概況 

 ・第５章 将来の事業環境の見通し 

 ・第６章 現状評価と課題 

    12月 第２回富山県水道ビジョン検討会 

令和７年１月 富山県の基本理念と理想像の検討 

（・第７章 基本理念と基本目標） 

    ２月 第３回富山県水道ビジョン検討会 

    ３～８月 実現方策の検討 

 ・第７章 基本理念と基本目標（実現方策から検討） 

 ・第８章 関係者の役割とフォローアップ 

 ・第９章 用語集 

    ９月 水道事業者等との調整 

 ・水道事業者等に対して意見照会 

 ・富山県水道ビジョン（案）の作成 

    10月 第４回富山県水道ビジョン検討会（今回） 富山県水道ビジョン（案）を諮る 

    10～11月 富山県水道ビジョンの修正 

12～令和８年１月 パブリックコメントの募集 

    ２月 第５回富山県水道ビジョン検討会 パブリックコメント対応を諮る 

    ３月 富山県水道ビジョンの公表 

 


